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แผนการด าเนินงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(Eastern Economic Corridor : EEC) 

การด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 มาตรา 6 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก และมาตรา 29 ก าหนดให้ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (สกพอ. )  จัดท าแผนการด า เนินงาน พร้อมก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ 
เสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
เพื่อให้หน่วยงานด าเนินการต่อไป  

ส านักงานได้จัดท าแผนการด าเนินงานขึ้น ประกอบด้วย  4 ส่วน ได้แก่ (1) การด าเนินงานใน
ภาพรวม (2) แผนการด าเนินงาน (ในแต่ละด้าน) (3) องค์กรด าเนินงาน และ (4) การประชาสัมพันธ์และ
สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่ ดังนี้ 

1 การด าเนินงานในภาพรวม  

ส านักงาน ได้จัดท าแผนการด าเนินงานในภาพรวม ซึง่หลังจาก กพอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้ว จะต้องมขีั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

แผนการด าเนินงาน หน่วยงานรับผดิชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(1) สกพอ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนนิงานโครงการส าคญั  

สกพอ. ส.ค. 2561 

(2) หนว่ยงานเจ้าของโครงการ ใช้แผนภาพรวมฯ  
เป็นกรอบจดัท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง /
สกพอ. 

2562 - 2564 

(3) หนว่ยงานขอรบัการจัดสรรงบประมาณตาม
กรอบเวลาทีก่ าหนดประจ าปีงบประมาณ 

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง /
สกพอ. 

2562 - 2564 

(4) พิจารณากรอบงบประมาณส าหรับโครงการ 
ตามแผนภาพรวม 

สกพอ. / สงป. 2562 - 2564 

(5) ติดตามความก้าวหน้าและรายงาน สกพอ. / สงป. 2562 - 2564 

(6) ประเมินผลกระทบโครงการในภาพรวม สกพอ. 2562 - 2564 
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2 แผนการด าเนนิงาน 
2.1 แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม 
 

แผนการด าเนินงาน หน่วยงานรับผดิชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(1) น าแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม 
เป็นแนวทางการจัดท าแผนผังการใช้ประโยชน์  
ที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 
▪ วิเคราะห์ศักยภาพความเหมาะสมของพื้นที่ 
▪ วิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์ทีด่นิเพ่ือ

กิจกรรมตา่ง ๆ 
▪ จัดท ารา่งแผนผังการใชป้ระโยชน์ในทีด่ิน 

ยผ. /สกพอ./ 
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก.ย. 2561 –  
ส.ค. 2562 

(2) น า (ร่าง) แผนผังในข้อ (1) ไปรับฟังความคิดเห็น
ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ยผ. / สกพอ. / จงัหวัด 
/ หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก.พ. 2562 –  
ส.ค. 2562 

2.2 แผนการด าเนินงานโครงการแผนภาพรวม  

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(1) จัดตัง้เมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ อนุกรรมการฯ 
สกพอ. / สศด. 

2562 เป็นต้นไป 

(2) การพัฒนาบคุลากร การศกึษา วิจัย และ
เทคโนโลย ี

สกพอ. / ศธ. / วท. 
/ ดศ. / รง. 

2562 เป็นต้นไป 

(3) ศึกษาและก าหนดเขตสง่เสรมิเศรษฐกิจพิเศษ
เพิ่มเติม 

สกพอ. / กนอ. 2562 

(4) ศึกษาความเหมาะสมการก าหนดพื้นที่ EEC 
เพิ่มเติม 

สกพอ. 2562 

(5) จัดท าขอ้ก าหนดเมืองศนูย์กลางการเงนิ ธปท. / สกพอ. 2562 

(6) จัดตัง้และบรหิารจดัการกองทุนพัฒนา EEC  สกพอ. 2562 เป็นต้นไป 
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2.3  แผนการด า เนินงานโครงการโครงสร้ างพื้ นฐานตามประกาศ 
PPP EEC Track 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

วิธีด าเนินงาน 

(1) รถไฟความเรว็สูงเชื่อมสาม
สนามบนิ 

รฟท. / สกพอ. 2560 - 2566 1. จัดท ารา่ง TOR  
2. คัดเลอืกเอกชน

ร่วมลงทุน  
3. ก ากับดแูล

ด าเนินงานของ
เอกชนหลังท า
สัญญาร่วมทุน 

4. การท า EIA/EHIA 

(2) สนามบนิอูต่ะเภาและเมือง 
การบนิภาคตะวันออก 

ทร. / สกพอ. 2560 - 2566 

(3) ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
อู่ตะเภา (TG MRO Campus) 

บกท. / สกพอ. 2560 - 2564 

(4) ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 กทท. / สกพอ. 2560 – 2568 
(5) ท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพุด 

ระยะที ่3 
กนอ./ สกพอ. 2560 – 2567 

(6) เขตสง่เสรมิอุตสาหกรรมและ
นวตักรรมดิจิทัล 

สศด. / กสท. / 
สกพอ. 

2560 - 2565 

การท า EIA/EHIA ของโครงการ  
(1) – (6) 

สผ. / สกพอ. 2560 - 2562 1. กก.วล. แต่งตั้ง 
คชก. เป็นการ
เฉพาะ เพื่อ
พิจารณารายงาน 
EIA/EHIA และ
ก าหนด
หลักเกณฑ์การ
เรียกเกบ็
ค่าธรรมเนียม 

2. สผ. ประกาศ
รายการเอกสารที่
ต้องยื่นพร้อมกบั
รายงาน 

3. สกพอ. รว่ม
พิจารณาการ
แตง่ตั้ง คชก. 

  



แผนการด าเนินงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 4 

2.4  แผนการด าเนินงานเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (ตั้งแต่ 2560 เป็นต้นไป) 

แผนการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

วิธีด าเนินงาน 

(1) เขตสง่เสรมิเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟ
ความเรว็สูงเชือ่มสามสนามบิน 

รฟท. / กทม. /
จังหวดั/ สกพอ. 

1. ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การด าเนนิการ
ประโยชน ์ผลกระทบ 
และมาตรการเยียวยา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

2. จัดท าร่างแผนผังการใช้
ประโยชน์ในที่ดินในเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  

3. เผยแพร่ผลการศึกษา
และร่างแผนผังดังกล่าว 

4. ประกาศเขตส่งเสริมใน
ราชกิจจานุเบกษา 

5. ก ากับดูแลด าเนินงาน 
6. เ ก็ บ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย
หรือค่าอื่นใดที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ ตามอัตราที่
คณะกรรมการนโยบาย
ประกาศก าหนด 

(2) เขตสง่เสรมิเศรษฐกิจพิเศษเมืองการบนิ 
ภาคตะวันออก (EEC-A) 

ทร. / สกพอ. 

(3) เขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EECi) 

สวทช. / สกพอ. 

(4) เขตสง่เสรมิอุตสาหกรรมและนวตักรรม
ดิจิทัล (EECd) 

สศด. / กสท. / 
สกพอ. 

(5) เขตสง่เสรมิอุตสาหกรรมเปา้หมายพิเศษ  สกพอ. 

2.5 แผนการด า เนิ น งานแผนการให้ บริ ก ารภาครั ฐแบบ เบ็ ด เ ส ร็ จ 
ครบวงจร (OSS) 

แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ระยะ 1 : ให้บริการในรูปแบบ อย่างง่ายไม่ซับซ้อน สกพอ. / กนอ. 2561 

ระยะ 2 : พัฒนาระบบการให้บรกิารเพื่อก้าวไป 
สู่องค์กรอิเล็กทรอนกิส ์

สกพอ. 2562 
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แผนการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ระยะ 3 : การใหบ้ริการ OSS ผ่านระบบ IT (ปี 2563) 
/ ติดตามประเมนิผล / ปรับปรุงบริการและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

สกพอ. 2563 

ระยะถัดไป : พัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
เต็มรูปแบบ และขยายไปยังพ้ืนที่อื่น 

สกพอ. ปี 2564 
เป็นต้นไป 

 
 

3 การประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที ่
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่มีการลงทุนโครงสร้าง

พ้ืนฐานขนาดใหญ่ และการพัฒนาในทุกมิติที่จะส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมที่ส าคัญ ดังนั้น  
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงมีความส าคัญต่อการสนับสนุนการด าเนินงาน เพื่อให้
เกิดความมั่นใจในการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อันจะน าไปสูการพัฒนาตามแผนงาน
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตอไป ส านักงานจะต้องจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพพอเพียง 
จึงจะสามารถสร้างการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความเชื่อมั่น สร้างความเป็นเจ้าของให้กับชุมชน
และภาคีการพัฒนาได้อย่างทั่วถึง โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ ดังนี้ 

1)  ระดับพ้ืนที ่ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่เกีย่วข้องในมิตกิารพัฒนาดา้นตา่ง ๆ สถาบันการศึกษา 
/ ภาควิชาการที่ให้ความสนใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร / สมาคมที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้น า / 
ผู้มีอิทธิพลทางความคิด / NGOsประชาชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่  

2)  นักลงทุนในและต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ประกอบการธรุกจิขนาดใหญ่ / ธุรกิจข้ามชาติ / ธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) วิสาหกิจชุมชน องค์กร/สมาคมที่เกี่ยวข้อง 

3)  สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค / ส่วนกลาง / ต่างประเทศ เพ่ือสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
และสาธารณชนในวงกว้าง 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

(1) การสร้างภาพลักษณโ์ครงการ สกพอ. 2562 เป็นต้นไป 
(2) การปฏิบัตกิารและการสือ่สารข่าวสาร สกพอ. 2562 เป็นต้นไป 
(3) การประเมิน/การมีสว่นร่วมของนักลงทนุ  สกพอ. 2562 เป็นต้นไป 
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โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

(4) การสร้างกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชน/ผู้มี
ส่วนได้สว่นเสีย 

สกพอ. 2562 เป็นต้นไป 

(5) การจดักิจกรรมประชาสมัพันธ ์ สกพอ. 2562 เป็นต้นไป 
(6) การผลติสื่อประชาสัมพนัธ์  สกพอ. 2562 เป็นต้นไป 

 

4 องค์กรด าเนินงานและการขบัเคลื่อนนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ท าหน้าที่เป็น
องค์กรประสานการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและแผนภาพรวมของการพัฒนา 
โดยในมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดหน้าที่และอ านาจ
ของส านักงาน ทั้งหมด 11 ข้อ ตั้งแต่การจัดท าแผน การก ากับ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าในการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อคณะกรรมการนโยบาย  

พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า 

✓ หมวด 2  ให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธาน และมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
และมีเลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ  

✓ หมวด 4 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในมาตรา 29 ให้ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดท านโยบายและแผนภาพรวม
เพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ ในที่ดินในภาพรวม 
แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนการด าเนินงาน และแผนการ
ให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรที่สะดวกและรวดเร็ว เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับประโยชน์สูงสุด และให้การใช้พ้ืนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งก าหนดหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องการด าเนินการ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือให้ความเห็นชอบ และเมื่อ
คณะกรรมการนโยบายเห็นชอบแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวในการด าเนินการ 
เว้นแต่คณะกรรมการนโยบายจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
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ในการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นอกจากประสานงานกับหน่วยงาน 
ซึ่งรับผิดชอบโดยตรง เพื่อก ากับและติดตามการด าเนินงานของโครงการส าคัญให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผน  ส านักงานมีภารกิจต้องด าเนินการใน 6 เรื่องส าคัญเพ่ือให้แผนภาพรวมประสบความส าเร็จ ดังนี้ 

(1) การวางแผนภาพรวมและการพัฒนาพ้ืนที่ EEC ตลอดจนการขยายพ้ืนที่ ขับเคลื่อนการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 
ก าหนดหน้าที่ตัง้แต่การประสานการจัดท าแผนรายสาขา ก ากับ ติดตาม และรายงานความคืบหนา้ในการ
พัฒนาต่อคณะกรรมการนโยบาย เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมาย ตามประเด็นส าคัญ ได้
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

(2) การประสานการพัฒนาระบบคมนาคม โลจิสติกส์ และโครงการ EEC Track ร่วมก ากับ 
ประสานให้มีการด าเนินงานตามที่แผนปฏิบัติการก าหนด 

(3) การพัฒนาด้านการศึกษาและบคุลากรรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

(4) การพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งแวดล้อมเมือง และสาธารณสุข 

(5) จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรที่สะดวกรวดเร็วเ พ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการและประชาชนในพ้ืนที่ 

(6) การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการพัฒนาและป้องกันผลกระทบในพ้ืนที่ และส่งเสริมการลงทนุ
ร่วมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะชุมชน ได้เกิดการ
รับรู้ เข้าใจ ยอมรับ และสนับสนุนการด าเนินงานซึ่งเป็นประเด็นส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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บัญชีค าย่อหน่วยงาน 

 
ค าย่อ หน่วยงาน 

กทท. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
กทม. กรุงเทพมหานคร 
กนอ. การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
กสท. บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
ดศ. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 
ทร. กองทัพเรือ  
ธปท. ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
บกท. บริษัท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน)  
ยผ. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
รง. กระทรวงแรงงาน 
รฟท. การรถไฟแห่งประเทศไทย 
วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ 
สกพอ. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
สงป. ส านักงบประมาณ 
สผ. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สวทช. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ 
สศด. ส านักงานสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 



 

 


